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Nazwa podmiotu kontrolowanego
Gmina Wasilkow

ul. Biafostocka 7

16-010 Wasilkow

Nasz znak: DR-VI1.433.2.5.2026.RG Data: 16.03.2026 .
Sprawa: przekazanie Ostatecznej Informacji Pokontrolnej

W dniach 10-11.03.2026 r. zrealizowano czynnosci kontrolne w zakresie prawidtowosci
realizacji projektu ,Budowa infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej w miejscowosci
Studzianki, Osowicze i Jurowce” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszania
Odpornosci.

W zwiazku z powyzszym, przesytam Ostateczng Informacje Pokontrolng nr KPOD.03.15-IW.22-
0010/25-002-OINF z dnia 16.03.2026 .

Dodatkowo informuje, ze w zwiazku z art. 14lu ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 198 ze zm.) oraz zgodnie
z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rzqdowej (t.j. Dz.U. z 2026 r.
poz. 158) od Ostatecznej Informacji Pokontrolnej nie przystuguja $rodki odwotawcze.

z up. ZARZADU WOJEWODZTWA
Tomasz Godlewski
ZASTEPCA DYREKTORA

Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszaréw Wiejskich
/podpisano elektronicznie/

Zatacznik:
Ostateczna Informacja Pokontrolna nr KPOD.03.15-IW.22-0010/25-002-OINF z dnia 16.03.2026 r.

KP-KPO-C-SW/3/z
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OSTATECZNA INFORMACIA POKONTROLNA
KPOD.03.15-1W.22-0010/25-002- OINF

Informacje wstepne

— Informacje o projekcie

Numer kontroli:
Numer projektu:

Tytut projektu:

—— Dane beneficjenta

KPOD.03.15-1W.22-0010/25-002
KPOD.03.15-1W.22-0010/25

Budowa infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej w
miejscowosciach Studzianki, Osowicze i Jurowce

Identyfikator beneficjenta:
Nazwa beneficjenta:

Adres beneficjenta:

— Informacje o kontroli

9662104341
Gmina Wasilkéw

Wasilkéw 16-010, Biatostocka 7

Tryb kontroli:
Typ kontroli:

Rodzaj kontroli:

Zespét kontrolujacy:

Zastosowana lista sprawdzajaca:

Wersja listy sprawdzajace;j:
Planowany termin kontroli:
Data rozpoczecia kontroli:
Podmiot kontrolujgcy:

Podmioty kontrolowane:

Miejsca przeprowadzenia kontroli:

Planowa
Na miejscu

KPO Kontrola wykonania inwestycja (w tym przedsiewziecia),
Na zakonczenie

Marcin Kuklik, Radostaw Gierattowski

Lista sprawdzajaca do kontroli na miejscu realizowanych
przez SW w zakresie inwestycji B3.1.1 oraz B3.3.1

Wersja 1

2026-03-10 - 2026-03-24

2026-03-10

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podlaskiego
Gmina Wasilkéw - NIP: 9662104341

ul. Biatostocka 7, 16-010 Wasilkéw
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Kontrolowane zamdwienia: Brak kontrolowanych zaméwien.
Numery kontrolowanych WoP: KPOD.03.15-1W.22-0010/25
1. Wykaz skréotow

1. inwestycja - inwestycja B3.1.1 ,,Inwestycje w zréwnowazong gospodarke wodno-$ciekowa na
terenach wiejskich”

2. koszt kwalifikowalny przedsiewzigcia - koszt zwigzany z realizacjq przedsiewzigcia, ktéry zostat lub
zostanie poniesiony przez Ostatecznego odbiorce wsparcia i zgodnie z przepisami moze zosta¢ objety
wsparciem w ramach inwestycji

3. koszty ogélne - koszty bezposrednio zwigzane z przygotowaniem i realizacja przedsiewziecia, takie
jak koszty nadzoru, inwestora zastepczego, sporzadzenia dokumentacji technicznej, studium
wykonalnosci, planu przedsiewziecia i uzyskania niezbednych pozwolefi

4. podwdjne finansowanie - deklarowanie do rozliczenia w ramach planu rozwojowego wydatkéw
zadeklarowanych wczesniej w ramach tego planu lub jako kwalifikowalne w innych programach
pomocowych

5. podtaczenia do sieci - - nowe przytacza do wybudowanej lub zmodernizowanej sieci
wodociggowej lub kanalizacyjnej, wcze$niej istniejace przytacza, ponownie wiaczane do sieci w
wyniku realizacji przedsiewzigcia, a takze przydomowe oczyszczalnie Sciekéw

6. przedsiewziecie - element inwestycji realizowany przez Ostatecznego odbiorce wsparcia,
zmierzajacy do osiggniecia zatozonego celu okreslonego wskaznikami, z okresionym poczatkiem i
koricem realizacji

7. ptatnosé koficowa - ptatnosé dokonywang na podstawie wniosku o pfatnos¢, sktadanego po
zrealizowaniu catego przedsiewziecia

8. regulamin - regulamin wyboru przedsiewzie¢ obowigzujacy dla naboru, w ktérym zostat ztozony
whniosek o objecie wsparciem

9. rozporzadzenie 2021/241 - rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia
12 lutego 2021 r. ustanawiajace Instrument na rzecz Odbudowy i Zwigkszania Odpornosci (Dz. Urz.
UE L 57z 18.02.2021, z péin. zm.)

10. system CST2021 - system teleinformatyczny, udostepniony przez ministra wtasciwego do spraw
rozwoju regionalnego, zapewniajacy obstuge proceséw zwigzanych z realizacjg przedsigwzigé oraz
wymiang korespondencji pomigdzy Jednostka wspierajaca, a Ostatecznym odbiorcg wsparcia

11. ustawa - ustawe z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2025
r. poz. 198, péin. zm.)

12. ustawa o finansach publicznych - ustawe z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U.z 2025 r. poz. 1483, z pdin. zm.)

13. wniosek o ptatnos$¢ - wniosek o ptatno$é rozliczajacy zaliczke lub wniosek o ptatno$¢ koricowa
14. wniosek o wsparcie - wniosek o objecie przedsiewzigcia wsparciem w ramach inwestycji

15. wskaznik - wartos¢ docelows, o ktérej mowa w art. 2 pkt 4 rozporzadzenia 2021/241

2. Podstawa prawna

1. Czynnosci kontrolne przeprowadzone w oparciu o zapisy z ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o
zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 198 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rzadowej (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 158).
3. Umowa w sprawie powierzenia czesci zadan zwigzanych z realizacjg inwestycji B3.1.1 w ramach
planu rozwojowego zawarta pomigdzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Samorzadem
Wojewoddztwa Podlaskiego.
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4, Wytyczne w zakresie kontroli w ramach planu rozwojowego wspéifinansowanego ze srodkéw
Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci — dokument przygotowany przez
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

5. Wytyczne w zakresie sprawozdawczosci i monitorowania w ramach planu rozwojowego
wspotfinansowanego ze srodkéw Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwigkszania Odpornosci—
dokument przygotowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

6. Regulamin wyboru przedsiewzie¢ do objecia wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i
Zwiekszania Odpornosci.

7. Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r.
ustanawiajgce Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci.

8. Upowaznienia zespotu kontrolujacego:

Marcin Kuklik — gtéwny specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju
Obszaréw Wiejskich w Urzedzie Marszatkowskim Wojewodztwa Podlaskiego w Biatymstoku w
oparciu o upowaznienie nr DR-VI1.087.8.2025 z 12.12.2025 do wykonywania kontroli

Radostaw Gierattowski - gtléwny specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Rolnictwa i
Rozwoju Obszardw Wiejskich w Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa Podlaskiego w Biatymstoku
W oparciu o upowaznienie nr DR-VII.087.7.2025 z 12.12.2025 r. do wykonywania kontroli

3. Cel kontroli

Sprawdzenie prawidtowosci realizacji projektu ,Budowa infrastruktury wodociaggowej i kanalizacyjnej
w miejscowosci Studzianki, Osowicze i Jurowce”” nr KPOD.03.15-IW.22-0002/24 realizowanego na
podstawie umowy o dofinansowanie nr KPOD.03.15-1W.22-0010/25 zawartej dnia 1 kwietnia 2025 r.
w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci dla Inwestycji B3.1.1 Inwestycje w
zrédwnowazong gospodarke wodno-éciekowa na terenach wiejskich.

4. Przedmiot kontroli

Przedmiotem kontroli byto sprawdzenie czy zrealizowany zakres rzeczowy projektu, osiggniete
wskazniki przedsiewziecia sg zgodne z zakresem okreslonym w Umowie o objecie przedsiewziecia
wsparciem oraz czy oryginaly dokumentéw przechowywanych w siedzibie OOW sg zgodne z kopiami
zataczonymi przez OOW w zlozonym whniosku o ptatnos$é w systemie CST2021.

Kontroli poddano 100% zakresu rzeczowego przewidzianego Umowg o objecie przedsiewziecia
wsparciem.

5. Ustalenia i zalecenia pokontroine

Ustalenie nr 1.1 Pytania ogdlne

Czy realizacja przedsiewziecia odbyta sig zgodnie z terminem wskazanym w ramach wniosku, ktérego
realizacja jest objeta kontrolg?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegodly ustalenia

Realizacja przedsiewziecia odbyta sie zgodnie z terminem wskazanym we wniosku.
Zgodnie z aneksem nr 3 do umowy o objecie przedsiewziecia wsparciem bezzwrotnym z planu
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rozwojowego, OOW musiat ztozy¢ wniosek o ptatnosé do 31.12.2025 r. Wniosek o ptatnos¢ zostat
ztozony 31.12.2025 r.

Zalecenia zwigzane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 2.1 Zakres inwestycji/przedsiewziecia (KPO)
Czy zakres rzeczowy faktycznie zrealizowany jest zgodny z danymi przedstawionymi we wniosku,
ktérego realizacja jest objeta kontrolg?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegoty ustalenia

Zakres rzeczowy przedsiewziecia skontrolowano na podstawie PFU, dokumentacji projektowej,
dziennikéw budéw, protokotéw odbioru oraz map inwentaryzacji powykonawczej. OOW posiada
dokumenty poswiadczajgce zakoriczenie robdt budowlanych: protokoty odbioru, zawiadomienia o
zakonczeniu budowy. Na miejscu realizacji operacji podczas wizji lokalnej sprawdzono elementy
mozliwe do zweryfikowania.

Wykonano 208 mozliwych do uruchomienia podigczen do sieci kanalizacyjnej i wodociggowe;j.
Elementy zakryte lub niemozliwe do sprawdzenia skontrolowano w oparciu o zapisy w dziennikach
budowy oraz w protokotach odbioru.

Zatgczono przyktadowe zdjecia zakresu rzeczowego faktycznie zrealizowanego.

Catos¢ dokumentacji zdjeciowej w aktach sprawy.

Zalecenia zwigzane z ustaleniem nr 2.1: Brak

Ustalenie nr 2.2 Zakres inwestycji/przedsiewziecia (KPO)
Czy lokalizacja realizacji przedsiewzigcia jest zgodna z miejscem wskazanym w umowie o objecie
wsparciem?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegoly ustalenia

Przedsiewziecie powstato zgodnie z zatozeniami PFU, nastepnie zgodnie z dokumentacjg techniczna,
decyzjami, pozwoleniami na budowe oraz zgtoszeniami zamiaru budowy, ktére byty ztozone do SW
poprzez system CST 2021.

Na dziatce o nr 82/4 Studzianki — nie realizowano inwestycji, na dziatce o nr 117 Osowicze
realizowano inwestycje — zgtoszenie budowy z dnia 05.09.2025 r. (brak ujecia w umowie o objecie
przedsiewziecia wsparciem bezzwrotnym).

- Na dziatce 1058/7 wykonano odejécie sieci kanalizacyjnej poza projektowang nawierzchnig jezdni,
dziatka jest objeta decyzjg ZRID z dnia 18.04.2025 r. - nie zostata ujeta w umowie o objgcie
przedsiewziecia wsparciem bezzwrotnym.

- Nastapit podziat dziatki 1082/4 na dziatki 1082/7 i 1082/8 z 16.03.2023 r.

- Nastapit podziat dziatki 1081/2 na dziatki 1081/3 i 1081/4 2 16.03.2023 r.

Zalecenia zwigzane z ustaleniem nr 2.2: Brak
Ustalenie nr 2.3 Zakres inwestycji/przedsiewziecia (KPO)

Czy zakres rzeczowy objety umowa o objecie przedsiewzigcia wsparciem/ wnioskiem zostaty
dostarczone/ wykonane/ uruchomione?

Ustalenie finansowe: Nie
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Szczegbly ustalenia

Zakres rzeczowy przedsiewziecia skontrolowano podczas wizji lokalnej w miejscu realizacji
przedsiewziecia. Zakres zrealizowano na podstawie PFU, dokumentacji projektowej, dziennikéw
budowy, protokotéw odbioru oraz map inwentaryzacji powykonawczej. OOW posiada dokumenty
poswiadczajagce zakoniczenie robét budowlanych: protokéty odbioru, zawiadomienia o zakoriczeniu
budowy. Zakres rzeczowy zostat dostarczony, wykonany i uruchomiony.

Zataczono przyktadowe zdjecia zakresu rzeczowego faktycznie zrealizowanego.

Catoé¢ dokumentacji zdjeciowej w aktach sprawy.

Zalecenia zwigzane z ustaleniem nr 2.3: Brak

Ustalenie nr 2.4 Zakres inwestycji/przedsiewziecia (KPO)

Czy parametry zakresu rzeczowego zgadzajg sie z informacjami zawartymi w ramach wniosku,
ktdrego realizacja jest objeta kontrolg?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegéty ustalenia

Parametry zakresu rzeczowego zgadzaja sig z informacjami zawartymi w ramach wniosku, ktérego
realizacja jest objeta kontrolg. Zakres rzeczowy przedsiewziecia skontrolowano podczas wizji lokalnej
w miejscu realizacji przedsiewziecia. Zakres zrealizowano na podstawie PFU, dokumentacji
projektowej, dziennikdw budowy, protokotéw odbioru oraz map inwentaryzacji powykonawczej.

OOW posiada dokumenty poswiadczajace zakonczenie robdt budowlanych: protokéty odbioru,
zawiadomienia o zakonczeniu budowy.
Dokumentacja zdjeciowa w aktach sprawy.

Zalecenia zwigzane z ustaleniem nr 2.4: Brak

Ustalenie nr 2.5 Zakres inwestycji/przedsiewziecia (KPO)

Czy nabyty w ramach przedsiewzigcia zakres rzeczowy jest wykorzystywany w sposéb zgodny z jego
przeznaczeniem?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegoly ustalenia

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej oraz weryfikacji przedtozonej do kontroli dokumentagiji
stwierdzono, ze wybudowana infrastruktura kanalizacyjna oraz wodociggowa jest lub bedzie
wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.

Dokumentacja zdjeciowa w aktach sprawy.

Zalecenia zwiazane z ustaleniem nr 2.5: Brak

Ustalenie nr 2.6 Zakres inwestycji/przedsiewziecia (KPO)
Czy w przypadku zakupionych maszyn i urzadzen istnieje dokument ich odbioru?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegoty ustalenia

W siedzibie OOW zweryfikowano dostepng dokumentacje, m.in. Protokét odbioru technicznego z
24.10.2025 r.x3; Protokét odbioru technicznego sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z
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03.12.2025 r.; Protokét odbioru technicznego zewnetrznej sieci wodociggowejz 03.12.2025 r;
Protokét odbioru wykonanych robét z 04.09.2025 r.; Protokét odbioru wykonanych robét z
03.10.2025 r.; Protokét odbioru wykonanych robét budowlanych z 27.10.2025 r.; Protokét odbioru
wykonanych rob6t 2 30.10.2025 r.; Protokét  odbioru wykonanych robét budowlanych z 30.10.2025
r.; Protokét odbioru wykonanych robé6t budowlanych z 30.10.2025 r.; Protokét odbioru
wykonanych robét budowlanych z 03.12.2025 r.; Protokét koniecznosci Nr 1z dn. 31.10.2025r.,
Protokét koniecznoéci z dn.15.08.2025 r., Protokét koniecznosci z dn.12.08.2025 r., Protokét
koniecznosci z dn.18.09.2025 r.

Zalecenia zwigzane z ustaleniem nr 2.6: Brak

Ustalenie nr 3.1 Wskazniki
Czy potwierdzono osiggniecie wskaznika, o ktérym mowa w umowie o objecie przedsiewzigcia
wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegély ustalenia

OOW potwierdzit osiggniecie wskaZnika B41G, ktéry w umowie wynosit 208 podtaczen do sieci. OOW
wykonat 208 mozliwych do uruchomienia nowych przytaczy do wybudowanej sieci kanalizacyjnej i
wodociggowej, co potwierdzajg protokoty odbioru oraz sprawozdanie z realizacji przedsiewziecia z
dnia 09.02.2026r.

Dokumentacja zdjeciowa w sprawie.

Zalecenia zwigzane z ustaleniem nr 3.1: Brak

Ustalenie nr 3.2 Wskazniki
Czy OOW posiada dokumenty potwierdzajgce realizacje wskaznika przedsigwziecia?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegoly ustalenia

Podczas wizji lokalnej przedsiewziecia oraz na podstawie przedtozonej dokumentacji m.in.
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, umowy z wykonawca nr 234/25/SS.PN z 29.04.2025 r.;
umowa nr 233/25/SS.PN z 29.04.2025 r.; aneks nr 1 do umowy nr 233/25/SS.PN zawarty w dniu
31.10.2025 r.; umowa nr 281/25/SS.PN z 20.05.2025 r.; umowa nr 235/25/SS.PN 2 29.04.2025 r,;
protokoly odbioru robét.

Dotgczono sprawozdanie z realizacji przedsigwzigcia, umowy z wykonawcami i protokoty odbioru.

Zalecenia zwigzane z ustaleniem nr 3.2: Brak

Ustalenie nr 4.1 Polityki horyzontalne

Czy przedsiewziecie jest zrealizowane zgodnie z zasada , niewyrzadzania znaczacej szkody” — ,,Do No
Significant Harm” (DNSH)?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegoly ustalenia
Przedsiewzigcie zostato zrealizowane zgodnie z zasadg DNSH.

Zalecenia zwigzane z ustaleniem nr 4.1: Brak
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Ustalenie nr 4.2 Polityki horyzontalne
Czy OOW posiada dokumenty potwierdzajace zachowanie zasady DNSH?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegoty ustalenia
OOW zrealizowat przedsiewziecie zgodnie z zasadg DNSH i posiada dokumenty potwierdzajgce
zachowanie tej zasady. Zweryfikowano Analize klimatyczno-$rodowiskowa zastosowanych rozwigzan

wdroZenia zasady DNSH przez OOW z 06.02.2025 r., sprawozdanie z badan wody z dnia 25.09.2025
r., atesty higieniczne m.in. atest zdn.27.11.2024 r.

Zalecenia zwigzane z ustaleniem nr 4.2: Brak

Ustalenie nr 4.3 Politvki horyzontalne

Czy OOW posiada dokumentacje potwierdzajgca zastosowanie przepiséw o zamdwieniach
publicznych — w przypadku gdy te przepisy majg zastosowanie?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegoly ustalenia

Zamowienia publiczne weryfikowane sa odrebng kontrola, przeprowadzong przez Referat
Weryfikacji Zamoéwien.

Zalecenia zwigzane z ustaleniem nr 4.3: Brak

Ustalenie nr 4.4 Polityki horyzontalne

Czy OOW stosuje i przestrzega zasady polityk unijnych w zakresie przepiséw o zamdéwieniach
publicznych?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegdly ustalenia

Zamdwienia publiczne weryfikowane s3 odrebng kontrola, przeprowadzong przez Referat
Weryfikacji Zamowien.

Zalecenia zwigzane z ustaleniem nr 4.4: Brak

Ustalenie nr 5.1 Ksiegowos$¢

Czy OOW prowadzi wyodrebniong ewidencje ksiegowa lub odrebny kod ksiegowy dla
przedsiewziecia?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegoly ustalenia

OOW prowadzi wyodrebniona ewidencje ksiegowa na podstawie Zarzadzenia wewnetrznego nr
5/2025 Burmistrza Wasilkowa z dnia 18.03.2025 r. w sprawie zmiany zasad rachunkowosci. OOW
wyodrebnia dang operacje poprzez stosowanie kont analitycznych. W kontrolowanym
przedsiewzieciu, na podstawie analizy wydruku z systemu ksiegowego z dnia 10.03.2026 r., mozna

stwierdzi¢, ze wszystkie poniesione koszty kwalifikowalne zaksiegowane sg na kontach z dodatkowa
analityka.
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Zalecenia zwigzane z ustaleniem nr 5.1: Brak

Ustalenie nr 5.2 Ksiegowos$¢
Czy OOW posiada dokumenty okreélajgce zasady organizacji rachunkowosci (Polityke
Rachunkowosci)?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegdty ustalenia

OOW prowadzi wyodrebniong polityke rachunkowosci na podstawie Zarzadzenia wewnetrznego nr
5/2025 Burmistrza Wasilkowa z dnia 18.03.2025 r. w sprawie zmiany zasad rachunkowosci. OOW
wyodrebnia dang operacje poprzez stosowanie kont analitycznych.

Zalecenia zwigzane z ustaleniem nr 5.2: Brak

Ustalenie nr 5.3 Ksiegowos¢
Czy w wyodrebnionej ewidencji ksiegowej dotyczacej przedsiewziecia ujete zostaty wydatki
wskazane we wniosku, ktérego realizacja jest objeta kontrolg?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegdty ustalenia

W wyodrebnionej ewidencji ksiegowej dotyczacej przedsiewziecia ujete zostaty wydatki wskazane
we whniosku tj. faktury: Faktura nr F 0251/2025 z 01.10.2025 r.; Faktura nr F 0313/2025 z 21.11.2025
r.; Faktura nr F 0284/2025 z 03.11.2025 r.; Faktura nr F 0342/2025 7 03.12.2025 r,;

Faktura VAT NR 01/09/2025/DVPM z 04.09.2025 r.; Faktura VAT NR 01/10/2025/DVPM z 03.10.2025
r.; Faktura VAT NR 03/11/2025/DVPM z 06.11.2025 r.; Faktura nr F 0247/2025 z 09.09.2025r,;
Faktura nr F 0250/2025 z 01.10.2025 r.; Faktura nr F 0314/2025 2 21.11.2025r.

Zalecenia zwigzane z ustaleniem nr 5.3: Brak

Ustalenie nr 5.4 Ksiegowos¢
Czy OOW posiada oryginalng dokumentacje finansowo-ksiegowa potwierdzajgca poniesione wydatki
we whiosku, ktérego realizacja jest objeta kontrolg?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegdly ustalenia

OOW posiada oryginalng dokumentacje finansowo-ksiggowa potwierdzajaca poniesione wydatki we
whiosku, sa to faktury wraz z potwierdzeniami zaptaty, umowy z wykonawcami. Zweryfikowano to w
siedzibie OOW podczas kontroli na miejscu.

Zalecenia zwigzane z ustaleniem nr 5.4: Brak

Ustalenie nr 5.5 Ksiegowos¢
Czy kontrolowana dokumentacja finansowo-ksiegowa jest zgodna z zakresem zrealizowanego
przedsiewziecia?

Ustalenie finansowe: Nie
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Szczegdty ustalenia

Kontrolowana dokumentacja finansowo-ksiegowa jest zgodna z zakresem zrealizowanego
przedsiewziecia.

Zalecenia zwigzane z ustaleniem nr 5.5: Brak
Ustalenie nr 5.6 Ksiegowos¢

Czy posiadana przez OOW oryginalna dokumentacja finansowo-ksiegowa jest zgodna z
dokumentami zamieszczonymi w systemie CST2021?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegéty ustalenia

Podczas wizji lokalnej zweryfikowano, ze cato$¢ dokumentacji finansowo-ksiegowej zgadza sie z
dokumentacjg zamieszczong w CST2021.

Zalecenia zwigzane z ustaleniem nr 5.6: Brak

Ustalenie nr 5.7 Ksiegowos$¢

Czy OOW posiada i stosuje procedury w zakresie bezpieczenstwa dokumentacji finansowo
ksiegowej?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegoly ustalenia

OOW posiada i stosuje procedury w zakresie bezpieczefistwa dokumentacji finansowo ksiegowe;.
Zweryfikowano Zarzgdzenie wewnetrzne nr 11/2023 Burmistrza Wasilkowa z 1.06.2023 r. w sprawie
wprowadzania systemu zarzagdzania bezpieczenstwem informacji w Urzedzie Miejskim w Wasilkowie.

Zalecenia zwigzane z ustaleniem nr 5.7: Brak

Ustalenie nr 6.1 Informacja i promocja

Czy OOW zrealizowat dziatania informacyjno-promocyjne zgodnie z zasadami wskazanymi w Strategii
Promocji i Informacji KPO?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegdty ustalenia
W miejscu realizacji operacji OOW zamontowat tablice informacyjna o wymiarach 240x120 cm.

Zalecenia zwigzane z ustaleniem nr 6.1: Brak

Ustalenie nr 7.1 Archiwizacja

Czy OOW przechowuje catos¢ dokumentacji zwigzanej z realizacjg kontrolowanego wniosku zgodnie
z wymogami okreslonymi w umowie o objecie przedsiewziecia wsparciem?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegoty ustalenia
OOW przechowuje catos¢ dokumentacji zwigzanej z realizacjg kontrolowanego wniosku zgodnie z
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wymogami okre$lonymi w umowie o objecie przedsiewziecia wsparciem. Zweryfikowano to podczas
czynnosci kontrolnych zrealizowanych w siedzibie OOW.

Zalecenia zwiazane z ustaleniem nr 7.1: Brak

Ustalenie nr 8.1 Srodki trwate i wartosci niematerialne i prawne
Czy OOW nie przeniost prawa wtasnosci lub posiadania nabytych débr, na ktére zostato przyznane
wsparcie zgodnie z zapisami umowy o objecie przedsiewziecia wsparciem?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegdly ustalenia

OOW nie przenidst prawa whasnosci lub posiadania nabytych débr, na ktére zostato przyznane
wsparcie zgodnie z zapisami umowy o objecie przedsiewzigcia wsparciem. Zweryfikowano to na
podstawie ksigg wieczystych: Dokonano weryfikacji w KW dziatek na ktérych faktycznie zostato
zrealizowane przedsiewziecie.

- Ksiegi Wieczyste dziatki — 1229, 1244, 1260/2 - BI1B/00131768/6; dziatki —117, 119 -
BI1B/00175237/5;

dziatka — 1058/7 - BI1B/00027926/0; dziatka — 1074/5 - BI1B/00030702/8; dziatki — 174, 1075/16,
1076/52, 1076/33, 1076/29, 1076/15, 1048/3, 1286, 1075/18, 1271, 1266, 1254 -
BI1B/00077979/1; dziatka 1083/37 - BI1B/00131113/0; dziatka 1082/7 - BI1B/00037211/8; dziatka
1081/3 - BI1B/00238871/1; dziatka 138/4 - BI1B/00197958/5; dziatka 1077/1 - BI1B/00014212/8;
dziatka 1080/1 - BI1B/00047750/1; dziatka 1078/2 - BI1B/00020511/9.

Przyjecie Srodka Trwatego OT nr. OT/32/BU/2025/AB z 19.12.2025 r.;

Przyjecie Srodka Trwatego OT nr OT/33/BU/2025/AB z19.12.2025r,;

Przyjecie Srodka Trwatego OT nr OT/35/BU/2025/AB z19.12.2025r.;

Przyjecie Srodka Trwatego OT nr OT/37/BU/2025/AB z19.12.2025r.;

Przyjecie Srodka Trwatego OT nr OT/38/BU/2025/AB z 19.12.2025r.;

Przyjecie Srodka Trwatego OT nr OT/36/BU/2025/AB z 19.12.2025 r.;

Przyjecie Srodka Trwatego OT nr OT/40/BU/2025/AB z 19.12.2025 r.;

Przyjecie Srodka Trwatego OT nr OT/41/BU/2025/AB z19.12.2025r,;

Przyjecie Srodka Trwatego OT nr OT/39/BU/2025/AB z 19.12.2025 r.;

Przyjecie Srodka Trwatego OT nr OT/43/BU/2025/AB z 19.12.2025 r.;

Przyjecie Srodka Trwatego OT nr OT/42/BU/2025/AB z 19.12.2025r.;

Przyjecie Srodka Trwatego OT nr OT/44/BU/2025/AB z19.12.2025r.;

Karty srodkow trwatych — obroty od 01.01.2025 do 31.12.2025 .

Zalecenia zwigzane z ustaleniem nr 8.1: Brak

Ustalenie nr 8.2 Srodki trwate i warto$ci niematerialne i prawne
Czy zakupiony sprzet/obiekt w ramach wniosku, ktérego realizacja jest objeta kontrolg, zostat
wpisany do ewidencji srodkéw trwatych?

Ustalenie finansowe: Nie
Szczegoty ustalenia
Zakupiony sprzet/obiekt w ramach wniosku, ktérego realizacja jest objeta kontrolg, zostat wpisany

do ewidencji $rodkéw trwatych: Karty srodkéw trwatych — obroty od 01.01.2025 do 31.12.2025r.

Zalecenia zwigzane z ustaleniem nr 8.2: Brak
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Ustalenie nr 9.1 Arachne
Czy przeprowadzono analize powigzan osobowych i kapitatowych pomiedzy podmiotami w
kontekscie udziatu w realizacji przedsiewziecia z wykorzystaniem raportéw z systemu ARACHNE?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegoty ustalenia
Przeprowadzono analize powigzan osobowych i kapitatfowych pomiedzy podmiotami w kontekscie
udziatlu w realizacji przedsiewziecia z wykorzystaniem raportéw z systemu ARACHNE. Podczas analizy

raportu Arachne nie wykazano zadnych nieprawidtowosci. Raport z systemu ARACHNE nie wskazat
na ryzyko oznaczone jako czerwona flaga.

Zalecenia zwigzane z ustaleniem nr 9.1: Brak

Ustalenie nr 9.2 Arachne

Czy w wyniku przeprowadzonej analizy w systemie ARACHNE zostato stwierdzone ryzyko wystgpienia
potencjalnej nieprawidtowosci dotyczgcej naduzyé finansowych, korupcji, konfliktu intereséw oraz
podwdjnego finansowania?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegoly ustalenia

Przy wykorzystaniu raportéw z systemu ARACHNE dokonano weryfikacji informacji o ryzyku
wystapienia potencjalnej nieprawidtowosci, naduzyciach finansowych, korupcji, konflikcie intereséw
oraz mozliwosci podwéjnego finansowania. W zwigzku z prowadzonymi czynnoéciami kontrolnymi
dokonano analizy raportu systemu ARACHNE, kt6ry nie wskazuje na wystagpienie ryzyka.

Zalecenia zwiazane z ustaleniem nr 9.2: Brak

Ustalenie nr 9.3 Arachne

Czy przeprowadzono analize podmiotéw bioracych udziat w realizacji przedsiewziecia z
wykorzystaniem systemu SKANER?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegdly ustalenia

Przeprowadzono analize podmiotéw bioracych udziat w realizacji przedsiewziecia z wykorzystaniem
systemu SKANER.

Zalecenia zwigzane z ustaleniem nr 9.3: Brak

Ustalenie nr 9.4 Arachne

Czy w wyniku przeprowadzonej analizy w systemie SKANER zostato stwierdzone ryzyko wystapienia

potencjalnej nieprawidtowosci dotyczacej naduzy¢ finansowych, korupcji, konfliktu intereséw oraz
podwdjnego finansowania?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegdly ustalenia

W wyniku przeprowadzonej analizy w systemie SKANER nie zostato stwierdzone ryzyko wystgpienia
potencjalnej nieprawidtowosci dotyczacej naduzyc finansowych, korupcji, konfliktu intereséw oraz
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podwdéjnego finansowania. Dodatkowo na fakturach oraz w wydruku z systemu ksiegowego nie
widnieja inne zapisy sugerujace o podwdjnym finansowaniu.

Zalecenia zwigzane z ustaleniem nr 9.4: Brak

Ustalenie nr 9.5 Arachne

Czy dokumentacja dotyczgca przedsiewziecia w zakresie kontrolowanego wniosku {w tym
dokumentacja finansowo-ksiggowa) oraz inne Zrédta (SKANER, ARACHNE) nie wskazujg na
wystapienie nieprawidtowosci?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegobly ustalenia
Podczas czynnosci kontrolnych dokonano weryfikacji dokumentaciji finansowo-ksiegowej, ktéra nie
wskazuje na wystapienie nieprawidtowosci.

Zalecenia zwigzane z ustaleniem nr 9.5: Brak

Ustalenie nr 9.6 Arachne

Czy w wyniku przeprowadzonych analiz w systemach nie zostato stwierdzone ryzyko wystapienia
potencjalnej nieprawidtowosci dotyczacej naduzy¢ finansowych, korupcii, konfliktu intereséw oraz
podwéjnego finansowania? A jesli tak, to czy zostaty one odpowiednio udokumentowane i zgtoszone
do wiaséciwych organéw, w tym odnotowane w CST20217?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegoty ustalenia

W wyniku przeprowadzonych analiz w systemach nie zostato stwierdzone ryzyko wystapienia
potencjalnej nieprawidfowosci dotyczacej naduzy¢ finansowych, korupciji, konfliktu intereséw oraz
podwdjnego finansowania. Dokonano weryfikacji wydrukéw z systemu ksiggowego, opiséw na
fakturach, dokumentéw OT.

Zalecenia zwiazane z ustaleniem nr 9.6: Brak

Ustalenie nr 9.7 Arachne
Czy w przypadku pojawienia sig ryzyka w przeprowadzonych analizach podjeto stosowne dziatania
wyjasniajace w celu potwierdzenia/wykluczenia wystgpienia nieprawidfowosci?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegoty ustalenia
Nie pojawito sie ryzyko w przeprowadzonych analizach.

Zalecenia zwigzane z ustaleniem nr 9.7: Brak

Ustalenie nr 9.8 Arachne

Czy w wyniku kontroli potwierdzono podejrzenie wystapienia powaznej nieprawidtowosci w zakresie
naduzyé finansowych, konfliktu intereséw, korupcji i podwéjnego finansowania, jezeli w raportach z
systemu ARACHNE wykazane zostaty wskazniki ryzyka oznaczone ,czerwong flagg”?

Ustalenie finansowe: Nie
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Szczegdty ustalenia

W raportach z systemu ARACHNE nie wykazane zostaty wskazniki ryzyka oznaczone "czerwong
flagg".

Zalecenia zwigzane z ustaleniem nr 9.8: Brak

Ustalenie nr 10.1 Naduzycia

Czy koszty przedsiewziecia byly finansowane wytacznie ze srodkéw wskazanych w umowie, bez
udziatu innych srodkéw publicznych, aby unikng¢ podwdjnego finansowania?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegdty ustalenia

Koszty przedsiewziecia byly finansowane wytacznie ze srodkéw wskazanych w umowie, bez udziatu

innych srodkéw publicznych. Potwierdzaja to opisy na dokumentach ksiegowych oraz wydruki z
systemu ksiegowego.

Zalecenia zwigzane z ustaleniem nr 10.1: Brak
Ustalenie nr 10.2 Naduzycia

Czy w kontrolowanej dokumentacji odnotowano symptomy sfatszowania dokumentéw, przediozenia
nieprawdziwych informacji lub naduzycia finansowego?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegdty ustalenia

W kontrolowanej dokumentacji nie odnotowano symptomoéw sfatszowania dokumentéw,
przedtozenia nieprawdziwych informacji lub naduzycia finansowego.

Zalecenia zwiazane z ustaleniem nr 10.2: Brak

Ustalenie nr 10.3 Naduzycia

Czy w procesie realizacji przedsiewziecia/inwestycji zidentyfikowano przypadki konfliktu intereséw,
przypadki korupcji, naduzy¢ finansowych, podwdéjnego finansowania? A jesli tak, to czy zostaly one

odpowiednio udokumentowane i zgtoszone do whasciwych organéw, w tym odnotowane w
CST2021?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegéty ustalenia

W procesie realizacji przedsiewziecia/inwestycji nie zidentyfikowano przypadkéw konfliktu
interesdw, przypadkow korupcji, naduzy¢ finansowych, podwdéjnego finansowania.

Zalecenia zwigzane z ustaleniem nr 10.3: Brak

Ustalenie nr 11.1 Proces budowlany/inwestycyiny

Czy OOW posiada dokumenty poswiadczajace zakoriczenie robét budowlanych jak np. pozwolenie na
uzytkowanie, protokoty odbioru itp.?
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Ustalenie finansowe: Nie

Szczegdbty ustalenia

OOW posiada dokumenty poswiadczajgce zakorniczeniu robé6t budowlanych: Zawiadomienie o
zakonczeniu budowy z dn. 08.12.2025 r.; Zawiadomienie o zakorczeniu budowy z dn. 08.12.2025 r,;
Decyzja — pozwolenie na uzytkowanie z dn. 17.12.2025 r.; Decyzja — pozwolenie na uzytkowanie z
dn. 17.12.2025 r. ; Protokét odbioru technicznego z 24.10.2025 r.x3; Protokét odbioru
technicznego sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z 03.12.2025 r.; Protokét odbioru
technicznego zewnetrznej sieci wodociggowej z 03.12.2025 r.; Protokét odbioru wykonanych robét
z 04.09.2025 r.; Protokét  odbioru wykonanych robét z 03.10.2025 r.; Protokét odbioru
wykonanych rob6t budowlanych z 27.10.2025 r.;

Protokét odbioru wykonanych robét z 30.10.2025 r.; Protokét  odbioru wykonanych robot
budowlanych z 30.10.2025 r.; Protokét odbioru wykonanych robét budowlanych z 30.10.2025 r.;
Protokét odbioru wykonanych robét budowlanych z 03.12.2025 r.; Protokét koniecznosci Nr 1 z dn.
31.10.2025 r.; Protokét koniecznodci z dn.15.08.2025 r.; Protokdt koniecznosci z dn.12.08.2025 r.;
Protokét koniecznosciz dn.18.09.2025r.

Zalecenia zwigzane z ustaleniem nr 11.1: Brak

6. Podsumowanie kontroli

Zatacznikiem do informacji pokontrolnej jest Protokét z ogledzin wraz z zatgcznikami

7. Podsumowanie ustalen finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia koicowe

Dodatkowo informuje, ze w zwigzku z art. 14lu ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 198 ze zm.) oraz zgodnie z art. 48 ustawy
z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rzadowej (t.j. Dz.U. 2 2026 r. poz. 158) od
Ostatecznej Informacji Pokontrolnej nie przystugujg srodki odwotawcze.

9. Zataczniki

1. Protokdt ogledzin wraz z zatgcznikami.pdf
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