

Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania "Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków - jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

Wasilków, 2016-08-29

BGGN.271.10.2016

**Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania "Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków - jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

**udzielam poniżej wyjaśnień**

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania "Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków - jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”.

Jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o zmianę terminu zakończenia przedmiotowej inwestycji na czerwiec 2017 r. uzasadniając to tym, że zaproponowany przez Zamawiającego termin realizacji robót przypada w większości na okres zimy, w którym nie ma możliwości realizacji robót drogowych.

Zamawiający po analizie problemu informuje, że nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamówienie należy wykonać w terminie 120 dni od daty podpisania umowy. Zamawiającemu zależy na jak najszybszej realizacji Inwestycji w możliwie jak największym zakresie przed nastaniem warunków atmosferycznych uniemożliwiających postęp prac. Ponadto § 4 umowy przewiduje możliwość przedłużenia terminu zakończenia robót. Wobec powyższego nie zmienia się zapisów SIWZ.

Niniejsze wyjaśnienia SIWZ nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

## Załączniki

271q10wz2.pdf (PDF, 393,33 KB)

## Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: **Urząd Miejski w Wasilkowie**

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: **Stanisław Barchanowicz**

Opublikował: **Stanisław Barchanowicz**

Data wytworzenia informacji / dokumentu: **30-08-2016**

Data udostępnienia w BIP: **30-08-2016 11:46**

Data modyfikacji informacji: **30-08-2016 11:46**

## Lista stron

### **Budowa drogi rowerowej Białystok-Wasilków - kładka**

2018-11-22 12:24:30

[Czytaj więcej](#)

### **Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie Etap IV**

2018-11-22 12:23:51

[Czytaj więcej](#)

### **Wykonanie nawierzchni ul. Zacisznej w Nowodworcach – Etap I (2)**

2018-10-10 10:50:40

[Czytaj więcej](#)

---

**Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie**

2018-10-10 15:00:39

[Czytaj więcej](#)

---

**Budowa targowiska miejskiego w Wasilkowie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”**

2018-09-28 13:54:11

[Czytaj więcej](#)

---

**Wykonanie nawierzchni ul. Zacisznej w Nowodworcach – Etap I**

2018-09-17 10:41:09

[Czytaj więcej](#)

---

**Informacja o wyborze oferty**

2018-07-31 10:28:30

Informacja o wyborze oferty dot. zamówienia pn. Wykonanie nawierzchni ul. Leszczynowej w Wasilkowie

[Czytaj więcej](#)

---

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wasilków i jednostek organizacyjnych**

2018-06-19 14:44:48

[Czytaj więcej](#)

---

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie Etap III, realizowana w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków – jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” - odcinek drogi gminnej ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie od ul. Mickiewicza do ul. Polnej (km 0+273,3 do km 0+804,6)**

2018-05-18 14:57:23

[Czytaj więcej](#)

---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--	--