

Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. Przebudowa terenu rekreacyjnego przy cyplu nad rzeką Supraśl w Wasilkowie

Wasilków, 01.03.2018 r.

BGGN.271.03.2018.SB

Informacja po otwarciu ofert

dot. zamówienia pn. Przebudowa terenu rekreacyjnego przy cyplu nad rzeką Supraśl w Wasilkowie
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579) po otwarciu ofert dot. zamówienia pn.

Przebudowa terenu rekreacyjnego przy cyplu nad rzeką Supraśl w Wasilkowie

udzielam poniżej następujących informacji:

I) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (wraz z podatkiem VAT): 661 000,00 zł,
II) firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia, okresem gwarancji, doświadczeniem kierownika budowy i warunków płatności zawartych w ofertach:

- 1) Wykonawca: Inżynieria Wschód Paweł Bujnowski i Maciej Bujnowski S.C.
adres siedziby: 15-161 Białystok, ul. Odrzańska 16,
cena (wraz z podatkiem VAT): 1 040 183,78 zł,
termin wykonania zamówienia: 30.06.2018 r.,
długość gwarancji: 3 lata,
doświadczenie kierownika budowy: powyżej 9 lat,
warunki płatności: wynikające z SIWZ;
- 2) Wykonawca: Hydros Plus Tomasz Kulesza
adres siedziby: 16-002 Dobrzyniewo Duże, Bohdan 25A,
cena (wraz z podatkiem VAT): 579 000,00 zł,
termin wykonania zamówienia: 30.06.2018 r.,
długość gwarancji: 3 lata,
doświadczenie kierownika budowy: 37 lat,
warunki płatności: wynikające z SIWZ;
- 3) Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA” Leon Stankiewicz
adres siedziby: 15-545 Białystok, ul. Ciołkowskiego 24,
cena (wraz z podatkiem VAT): 975 330,64 zł,
termin wykonania zamówienia: 30.06.2018 r.,
długość gwarancji: 3 lata,
doświadczenie kierownika budowy: 10 lat,
warunki płatności: wynikające z SIWZ;
- 4) Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „Ukasz” Łukasz Grygencz
adres siedziby: 16-030 Supraśl, Karakule, ul. Bagnowska 4,
cena (wraz z podatkiem VAT): 494 964,42 zł,
termin wykonania zamówienia: 30.06.2018 r.,
długość gwarancji: 3 lata,
doświadczenie kierownika budowy: 17 lat,
warunki płatności: wynikające z SIWZ;
- 5) Wykonawca: P.W. Izbińscy Aneta Małgorzata Izbińska
adres siedziby: 15-591 Białystok, ul. Miłowa 24,
cena (wraz z podatkiem VAT): 579 017,97 zł,
termin wykonania zamówienia: 30.06.2018 r.,
długość gwarancji: 3 lata,
doświadczenie kierownika budowy: 16 lat,
warunki płatności: wynikające z SIWZ;
- 6) Wykonawca: BBGM Gryko Kamila
adres siedziby: 15-131 Białystok, ul. Pietrasze 43B,
cena (wraz z podatkiem VAT): 1 003 084,86 zł,
termin wykonania zamówienia: 30.06.2018 r.,
długość gwarancji: 3 lata,
doświadczenie kierownika budowy: 15 lat,
warunki płatności: wynikające z SIWZ;
- 7) Wykonawca: Aks-Bud Przedsiębiorstwo Drogowe Kamil Sarosiek
adres siedziby: 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 lok. 305,
cena (wraz z podatkiem VAT): 757 734,58 zł,
termin wykonania zamówienia: 30.06.2018 r.,
długość gwarancji: 3 lata,
doświadczenie kierownika budowy: powyżej 9 lat,
warunki płatności: wynikające z SIWZ.

Kontakt z Drukuj PDF
redakcją

Dodana: 1 marzec 2018 13:24

Zmodyfikowana: 1 marzec 2018 13:24

SC22018030113210.pdf (559.88 KB)

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: **Urząd Miejski w Wasilkowie**
Opublikował: **Stanisław Barchanowicz**
Data wytworzenia informacji / dokumentu: **01-03-2018**
Data udostępnienia w BIP: **01-03-2018 13:24**
Data modyfikacji informacji: **01-03-2018 13:24**

Lista stron

Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II”

2017-06-05 14:15:58

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Wykonanie nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach - etap I

2017-05-25 15:33:29

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

2017-05-23 15:55:14

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego dot. zamówienia pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” ”

2017-05-19 14:50:45

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Wykonanie nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II

2017-05-18 14:39:36

Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

2017-05-18 07:55:22

Ogłoszenie o uzupełnieniu i zmianie SIWZ oraz zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

2017-04-28 14:36:01

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

2017-04-21 14:51:14

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego dot. zamówienia pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach”

2017-04-18 13:49:18

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego dot. zamówienia pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II”

2017-04-18 13:46:38

		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
--	--	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--