

Ogłoszenie o uzupełnieniu i zmianie SIWZ oraz zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

Wasilków, 04.07.2017 r.

BGGN.271.07.2017.SB

Ogłoszenie o uzupełnieniu i zmianie SIWZ oraz zmianie ogłoszenia

dot. zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.):

1) uzupełniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

a) poprzez udostępnienie wzoru umowy - w załączeniu;

2) zmieniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

a) w punkcie 3. *Opis przedmiotu zamówienia* w Uwadze po wyrażonej słownie kwocie „jeden milion i 00/100” dodaje się słowa: „zgodnie z kosztorysem ofertowym i harmonogramem robót, które są wymagane wraz z ofertą”;

b) w punkcie 13. *Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert...* zdanie rozpoczynające się od słów: „**G=15 pkt...**” przyjmuje brzmienie:

„**G=15 pkt**, w przypadku zaoferowania gwarancji o długości co najmniej 4 lat”;

pozostała część nie ulega zmianie;

c) w druku oferty w punkcie 12 dodaje się podpunkt 8: „8) harmonogram robót”;

d) w punkcie 10. *Opis sposobu przygotowania ofert* w zdaniu rozpoczynającym się od słów:

„Nie otwierając przed...” zmienia się datę na **2017-07-10**; pozostała część nie ulega zmianie;

e) w punkcie 11. *Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert* w zdaniu rozpoczynającym się od słów:

„Termin składania ofert...” zmienia się datę na **2017-07-10**; pozostała część nie ulega zmianie;

f) w punkcie 11. *Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert* w zdaniu rozpoczynającym się od słów:

„Otwarcie ofert nastąpi...” zmienia się datę na **2017-07-10**; pozostała część nie ulega zmianie.

Powyższe zmiany prowadzą do następujących zmian w ogłoszeniu o zamówieniu:

1. W punkcie II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia w Uwadze po wyrażonej słownie kwocie „jeden milion i 00/100” dodaje się słowa: „zgodnie z kosztorysem ofertowym i harmonogramem robót, które są wymagane wraz z ofertą”.

2. W punkcie IV.6.2) *Termin składania ofert...* zmienia się datę na **2017-07-10**. Pozostała część nie ulega zmianie.

Kontakt z Drukuj PDF
redakcją

Dodana: 4 lipiec 2017 13:14

Zmodyfikowana: 27 listopad 2017 12:01

SC22017070411330.pdf (414.57 KB)

SC22017070411331.pdf (695.63 KB)

SC22017070411340.pdf (5 MB)

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: **Urząd Miejski w Wasilkowie**

Opublikował: **Stanisław Barchanowicz**

Data wytworzenia informacji / dokumentu: **04-07-2017**

Data udostępnienia w BIP: **04-07-2017 13:14**

Data modyfikacji informacji: **27-11-2017 12:01**

Lista stron

Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II”

2017-06-05 14:15:58

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Wykonanie nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach - etap I

2017-05-25 15:33:29

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

2017-05-23 15:55:14

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego dot. zamówienia pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” ”

2017-05-19 14:50:45

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Wykonanie nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II

2017-05-18 14:39:36

Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

2017-05-18 07:55:22

Ogłoszenie o uzupełnieniu i zmianie SIWZ oraz zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

2017-04-28 14:36:01

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

2017-04-21 14:51:14

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego dot. zamówienia pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach”

2017-04-18 13:49:18

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego dot. zamówienia pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II”

2017-04-18 13:46:38

		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
--	--	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--