

Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania "Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków - jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

Wasilków, 2016-08-29

BGGN.271.10.2016

Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej
w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania "Poprawa jakości infrastruktury
transportu publicznego w gminie Wasilków - jako część projektu
„Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego
w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym"

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

udzielam poniżej wyjaśnień

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania "Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków - jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym".

Jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o zmianę terminu zakończenia przedmiotowej inwestycji na czerwiec 2017 r. uzasadniając to tym, że zaproponowany przez Zamawiającego termin realizacji robót przypada w większości na okres zimowy, w którym nie ma możliwości realizacji robót drogowych.

Zamawiający po analizie problemu informuje, że nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamówienie należy wykonać w terminie 120 dni od daty podpisania umowy. Zamawiającemu zależy na jak najszybszej realizacji Inwestycji w możliwie jak największym zakresie przed nastaniem warunków atmosferycznych uniemożliwiających postęp prac. Ponadto § 4 umowy przewiduje możliwość przedłużenia terminu zakończenia robót. Wobec powyższego nie zmienia się zapisów SIWZ.

Niniejsze wyjaśnienia SIWZ nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Kontakt z Drukuj PDF
redakcją

Dodana: 30 sierpień 2016 11:46

Zmodyfikowana: 30 sierpień 2016 11:46

271q10wz2.pdf (393.33 KB)

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: **Urząd Miejski w Wasilkowie**

Opublikował: **Stanisław Barchanowicz**

Data wytworzenia informacji / dokumentu: **30-08-2016**

Data udostępnienia w BIP: **30-08-2016 11:46**

Data modyfikacji informacji: **30-08-2016 11:46**

Lista stron

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. wykonania nawierzchni ul. Wesołej w Dąbrówkach

2016-06-14 13:59:09

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

2016-06-07 08:20:02

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego dot. przebudowy drogi gminnej nr 105415B w zakresie wykonania nawierzchni jezdni oraz poboczy na odcinku od km 0+000 do 0+060

2016-06-03 14:11:12

Informacja o wyborze oferty dot. wykonania utwardzenia części ul. Jurowieckiej w Wasilkowie

2016-05-30 13:11:00

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przebudowy drogi gminnej nr 105415B w zakresie wykonania nawierzchni jezdni oraz poboczy na odcinku od km 0+000 do 0+060

2016-05-30 13:08:10

Ogłoszenie o zamówieniu dot. Przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania ”Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków - jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockiem Obszarze Funkcjonalnym”

2016-05-27 08:49:25

Ogłoszenie o zamówieniu dot. przebudowy drogi gminnej nr 105415B w zakresie wykonania jezdni oraz poboczy na odcinku od km 0+000 do 0+060

2016-05-16 11:52:07

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. wykonania nawierzchni ul. Przytorowej w Wasilkowie

2016-05-12 13:59:21

Ogłoszenie o zamówieniu dot. wykonania remontu nawierzchni ul. Kryńskiej w Wasilkowie

2016-05-12 08:27:29

Ogłoszenie o zamówieniu dot. wykonania utwardzenia części ul. Jurowieckiej w Wasilkowie

2016-05-10 13:28:33

		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
--	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--