

Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania "Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków - jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

Wasilków, 2016-08-29

BGGN.271.10.2016

Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej
w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania "Poprawa jakości infrastruktury
transportu publicznego w gminie Wasilków - jako część projektu
„Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego
w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym"

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

udzielam poniżej wyjaśnień

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania "Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków - jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym".

Jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o zmianę terminu zakończenia przedmiotowej inwestycji na czerwiec 2017 r. uzasadniając to tym, że zaproponowany przez Zamawiającego termin realizacji robót przypada w większości na okres zimowy, w którym nie ma możliwości realizacji robót drogowych.

Zamawiający po analizie problemu informuje, że nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamówienie należy wykonać w terminie 120 dni od daty podpisania umowy. Zamawiającemu zależy na jak najszybszej realizacji Inwestycji w możliwie jak największym zakresie przed nastaniem warunków atmosferycznych uniemożliwiających postęp prac. Ponadto § 4 umowy przewiduje możliwość przedłużenia terminu zakończenia robót. Wobec powyższego nie zmienia się zapisów SIWZ.

Niniejsze wyjaśnienia SIWZ nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Kontakt z Drukuj PDF
redakcją

Dodana: 30 sierpień 2016 11:46

Zmodyfikowana: 30 sierpień 2016 11:46

271q10wz2.pdf (393.33 KB)

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: **Urząd Miejski w Wasilkowie**

Opublikował: **Stanisław Barchanowicz**

Data wytworzenia informacji / dokumentu: **30-08-2016**

Data udostępnienia w BIP: **30-08-2016 11:46**

Data modyfikacji informacji: **30-08-2016 11:46**

Lista stron

Informacja o wyborze oferty dot. wykonania nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach

2016-05-06 12:01:37

Wyjaśnienia treści SIWZ dot. wykonania nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach

2016-04-27 09:14:05

Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wasilków" w 2016 r.

2016-04-26 08:28:56

Zaproszenie do składania ofert na usługę pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wasilków w 2016 roku

2016-04-14 14:33:47

Ogłoszenie o zamówieniu dot. wykonania nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach

2016-04-14 14:09:56

Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym dot. prowadzenia obsługi bankowej budżetu Gminy Wasilków oraz gminnych jednostek organizacyjnych

2016-04-13 15:25:18

WYKAZ nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży

2016-04-13 14:55:32

W Y K A Z działek do dzierżawy na okres do 3 lat zabudowanych budynkami mieszkalnymi

2016-04-13 14:49:00

W Y K A Z działek rolnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.

2016-04-13 14:35:36

Informacja o wyborze oferty dot. wykonania nawierzchni ul. Przytorowej w Wasilkowie

2016-04-12 13:50:07

		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
--	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--