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Pan Robert Lewkowicz
Radny Rady Miejskiej
w Wasilkowie

W odpowiedzi na zapytanie z dn. 14.02.2023 r. (data wptywu) informuje, Ze:

. Wykonawcy inwestycji ,,Przebudowa z rozbudowa uktadu komunikacyjnego

w obrebie ul. Koscielnej i ul. Polnej w Wasilkowie wraz z rondem” zostata
naliczona kara umowna w wysokosci 1 277 006,47 zt (jeden milion dwiescie
siedemdziesiat siedem tysiecy sze$¢ 1 47/100 ztotych);

Wykonawca nie sptacit naliczonej kary umownej;

. Z wykonawcg inwestycji byly prowadzone bezposrednie rozmowy mediacyjne

dotyczgce kwestii naliczonych kar umownych, ktére nie przyniosty
zadowalajgcych rozstrzygnieé;

. Po analizie zgromadzonego obszernego materiatu w sprawie przez

pracownikow Wydzialu BGGN, a nastepnie przez Radcow Prawnych
obslugujacych Urzad Miejski w Wasilkowie, zostal zlozony wniosek w
sprawie mediacji do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP.

Z up. Bwtr

Piotr Kryfzewski
Kierownik WydziatuZudownictwa, Geodezji
i Gospodark/Nieruchomosgciami

Sprawe prowadzi:
inspektor ds. drég Tomasz Halicki
tel. 85 71-85-400 w 022



